

# สรุปผลการดำเนินงานหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง กันยายน ๒๕๕๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการอนุรักษ์และการบริการภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ  
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ

เป้าประสงค์ที่ ๑ มีอาคารพร้อมอุปกรณ์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน  
สิ่งเกี่ยวเนื่องที่ทันสมัยได้มาตรฐานโลกภายใน ๔ ปี

กลยุทธ์ที่ ๑ ลงทุนสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน  
และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐาน มีโครงการและกิจกรรมดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เป็น  
โครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจของหอภาพยนตร์ในด้านการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ  
สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และผูกพันงบประมาณใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)  
ได้มีการลงนามสัญญาจ้าง เริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน  
หอภาพยนตร์ได้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ออกจากอาคารเก่าโดยมีการทุบรื้ออาคารเพื่อเตรียมพื้นที่ในการ  
ก่อสร้างคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ซึ่งการก่อสร้างดำเนินการสำเร็จและมีการ  
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ๑๒.๔๖% คงเหลือระยะเวลาในการดำเนินงานตามสัญญาประมาณ ๒๑๕ วัน คาด  
ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ราวเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. โครงการอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ ได้รับงบประมาณใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น  
๓๒๕,๔๒๓,๓๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการ  
กำหนดราคากลางก่อสร้างอาคาร และเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) เพื่อเปิดให้มี  
การประกวดราคาก่อสร้างอาคาร แต่เนื่องจากไม่มีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด  
ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างกระบวนการเปิดรับการประกวดราคาอีกครั้ง

๓. โครงการจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเงินที่รัฐบาล  
จ่ายให้เป็นทุนประเดิมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๒  
มติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน  
หรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลดำเนินการปัจจุบันอยู่  
ระหว่างปรับปรุงร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์การอนุรักษ์  
ฟิล์มให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

๔. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร (องค์การมหาชน) ได้รับงบประมาณจัดซื้อรถไฟฟ้ามหานคร  
ตามแผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(แปดสิบล้านบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี  
๒๕๕๗ เป็นจำนวน ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ และได้ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
โดยผู้ขายมีกำหนดส่งมอบรถฟ้ามหานครภายในเวลา ๑๒ เดือน